Company INTERNAL

Harmonogram praci

FTTX_C_FIS_LIPLZ1_Lin& Dobfanska (FI_OK)

Mésto Ulice Cislo popisné | Etapa Zacatek Konec
Liné Dobranska 899 10 28.05.2025 | 15.09.2025
Liné Dobranska 132 1 28.05.2025 | 15.09.2025
Liné U Rybnika L4 4 28.05.2025 | 15.09.2025
Liné U Rybnika 528 1 28.05.2025 | 15.09.2025
Liné U Rybnika 565 1 23.05:2025 || 15.09.2025
Liné U Rybnika 566 1 28.05.2025 | 15.09.2025
Liné Dobranska 199 i 28.05.2025 | 15.09.2025
Liné Dobranska 200 1 28.05.2025 | 15.09.2025
Liné Dobranska 212 1 28.05.2025 | 15.09.2025
Liné Dobranska 210 1 28.05.2025 | 15.09.2025
Liné Dobranska 211 il 28.05.2025 | 15.09.2025
Liné Dobranska 231 1 28.05.2025 | 15.09.2025
Liné Dobranska 241 1 28.05.2025 | 15.09.2025
Liné Dobranska 152 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné Vojenska 489 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné Vojenska 631 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné Vojenska 632 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné Vojenska 633 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné Vojenska 417 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné Vojenska 418 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné Vojenska 419 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné Vojenska 420 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné Vojenska 421 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné Vojenska 422 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné U kotelny 423 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné U kotelny 424 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné U kotelny 425 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné U kotelny 426 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné U kotelny 427 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné U kotelny 428 2 01.09.2025 | 30.09.2025
Liné U kotelny 429 2 01.09.2025 | 30.09.2025

U kotelny 430 2

01.09.2025

30.09.2025




Company INTERNAL




